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评价类型：  □实施过程评价  ■完成结果评价
     项目名称： T311857.408-2016年信息基础设施政府扶助资金                    
     项目单位： 东方市工业科技信息化局                                    
     主管部门：                                       
     评价时间： 2019年  1 月  1 日至  2019 年 12  月 31 日
     组织方式：□财政部门     □主管部门   ■项目单位
     评价机构：□中介机构     □专家组     ■项目单位评价组




                  评价单位（盖章）：
            报送时间：



项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	东方市工业科技信息化局
	主管部门
	

	项目负责人
	蒙勇
	联系电话
	25527288

	地址
	东方市八所镇市委大院1号办公楼2楼左侧
	邮编
	572600

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（ √ ）

	计划投资额
（万元）
	
	实际到位资金（万元）
	
	实际使用情况（万元）
	329

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政预算
	
	省财政预算
	
	省财政预算
	

	市县财政预算
	289.5
	市县财政预算
	
	市县财政预算
	289.5

	地方债券资金
	
	地方债券资金
	
	地方债券资金
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: ][image: ][image: ][image: ]
	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	5

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	4

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	9

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	4

	
	
	
	
	产出质量
	4
	3

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	7

	
	
	
	
	社会效益
	8
	8

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	93

	评价等次
	

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	签 字

	蒙  勇
	局  长
	东方市工科信局
	

	谢宗伟
	副局长
	东方市工科信局
	

	曾  梅
	科  员
	东方市工科信局
	

	苏  日
	技术员
	东方市工科信局
	

	评价工作组组长（签字）：


项目单位负责人（签字）：
年    月   日






财政支出项目绩效评价报告


一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
    “2016年信息基础设施政府扶助资金”由东方市工业科技信息化局负责实施。东方市工业和信息化局是政府一级组成部门，现有国家公务员12名，单位主要负责人为蒙勇局长，设党组；单位负责贯彻执行国家和省有关工业、科学技术、信息化工作的方针政策、法律、法规和规章;研究拟订全市工业、科学技术、信息化工作的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
（2） 项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。
    对各通信运营商自2016年1月1日起开工建设，于2016年12月31日前建成的信息基础设施项目给予财政补贴。
（3） 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
    对2016年1月1日至2016年12月31日期间各通信运营商完成行政村光纤宽带73个，行政村4G基站136个，行政村铁塔9个，光纤宽带改造16113户，农村校园光纤覆盖88个信息基础设施项目给予财政补贴。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）。
根据2016年信息基础设施建设补贴计划。补贴资金原则上由省、市县两级财政各承担50%。
（2） 项目资金使用情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）。
    项目资金列入市财政预算，市级年初预算为289.5万元，加上省级配套资金2019实际发生金额为329万元。
（3） 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。
项目实施以来，制定了项目财务管理制度，并严格按照财务制度执行，明确项目资金用途，规定项目支出采取报帐制，由2人以上经手，领导审批后才能使用，保证了项目资金的专款专用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。
项目由市工科信局通过核对中国电信东方分公司、中国移动东方分公司、中国联通东方分公司、中国铁塔儋州分公司提供的资料进行核验，核验通过的站点纳入补贴范畴。
（2） 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。
督促各通信运营商根据2016年信息基础实施建设任务清单加快项目建设，后续根据项目建设情况给予财政补贴。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
将项目支出后的实际状况与绩效目标（附件2-2）对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况；项目市级预算为289.5万元。
（2）项目成本（预算）节约情况。项目按实际建设及申报资金合理分配补贴资金。
2. 项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度；2019年一次性给予财政补贴。
（2）项目完成质量。征求各通信运营商意见后实施。
3. 项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
项目对各通信运营商给予财政补贴，以实际行动加强信息基础设施建设力度。
4. 项目的可持续性分析。
主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
本项目完成后，为了确保建成补贴项目的正常使用，真正为民解决网络通信问题，中国电信东方分公司、中国移动东方分公司、中国联通东方分公司按电信运维相关规定和要求执行，确保网络畅通，服务好用户；中国铁塔儋州分公司每月都安排维护人员上站巡检。
（二）项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
2016年信息基础设施政府扶助资金项目按相关规定落实，并征求各通信运营商意见后执行，有效发放补贴资金。
6、 主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
    各通信运营商根据2016年信息基础实施建设任务清单，逐项落实，并配合省工信厅、市工科信局做好验收工作，及时提供补贴所需的相关材料，完成补贴工作。
七、其他需要说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。








项目绩效目标表
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