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财政支出项目绩效评价报告
（封面）



评价类型：  □实施过程评价  □√完成结果评价
     项目名称：        东方市中心排水沟工程         
     项目单位：            东方市水务局             
     主管部门：            海南省水务厅               
     评价时间：  2019年 8 月 13 日至2019年9月5日 
     组织方式：□财政部门    □主管部门   √□项目单位
     评价机构：□中介机构     □专家组   √□项目单位评价组




                  评价单位（盖章）：
            报送时间：



项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	东方市水务局
	主管部门
	海南省水务厅

	项目负责人
	王斌
	联系电话
	13976150830

	地址
	东方市八所镇东海路30号
	邮编
	572600

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（√）

	计划投资额
（万元）
	150
	实际到位资金（万元）
	150
	实际使用情况（万元）
	102.5

	其中：中央财政
	0
	其中：中央财政
	0
	其中：中央财政
	0

	省财政预算
	0
	省财政预算
	0
	省财政预算
	0

	市县财政预算
	150
	市县财政预算
	150
	市县财政预算
	102.5

	地方债券资金
	0
	地方债券资金
	0
	地方债券资金
	0

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: ][image: ][image: ][image: ]
	4
	目标内容
	4
	3

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	5

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	8

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	4

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	2

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	8

	
	
	
	
	社会效益
	8
	8

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	95

	评价等次
	优

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	签 字

	郑献华
	副局长
	东方市水务局
	

	符毓胜
	城乡水务室负责人
	东方市水务局
	

	王  华
	办事员
	东方市水务局
	

	
	
	
	

	评价工作组组长（签字）：


项目单位负责人（签字）：

年    月   日






财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
东方市水务局为行政单位，隶属于东方市人民政府，法人代表王斌，组织机构代码：11468877008253184T。
（2） 项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。
    筑建沟挡水墙3.766公里，汇水面积6平方公里，洪水24小时排出。
（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
    该项目资金主要用于东方市中心排水沟工程各项费用拨付。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
该项目实际到位资金150万元，资金到位较快。
（2） 项目资金使用情况分析
     截止绩效评价基准日，该项目资金150万元，已拨付102.5万元。
（3） 项目资金管理情况分析
    该项目所有资金实行专款专用，统一由财政专库管理，我局已按照财政专项资金的管理办法进行财务处理，相关支出已按照财政的要求进行了会计核算，付款申请审批符合程序。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。
项目招投标符合国家相关规范、程序，无调整情况。
   （二）项目管理情况分析
    参建各方都制订了相关的项目管理制度，并要求监理单位按规范安排监理人员在现场进行监督与管理，监理单位协同我局一起督促施工单位按计划、按要求保质、保量完成项目建设。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
将项目支出后的实际状况与绩效目标（附件2-2）对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况；
项目成本预算控制资金不超预算，截止绩效评价基准日完成的项目资金已支出102.5万元。
（2） 项目成本（预算）节约情况。
     无。
2. 项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。
 目前工程主体已基本建设完成。
（2） 项目完成质量。
    施工过程中严格按照设计图纸和相关规范执行，质量合格。
3. 项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
该项目预期目标已完成，截止2018年度财政收支未发生重大问题。
（2） 项目实施对经济和社会的影响。
   该项目建设是一项民生工程，工程完成后将显著提高项目区防洪排涝标准和经济及社会效益。
4. 项目的可持续性分析。
主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
通过该项目建设，著提高项目区防洪排涝标准和经济及社会效益，促进社会稳定持续发展。
（2） 项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）。
    无。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
该项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果较好。
综上所述，项目绩效评价总分为95分，评价等次为优。
6、 主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
    项目资金申请审批符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，及时拨付项目资金，推进项目进度。
七、其他需要说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。
无。
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项目绩效目标表

项目名称：东方市中心排水沟工程
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	指标1：筑建沟挡水墙3.766公里
	筑建沟挡水墙3.766公里
	筑建沟挡水墙3.766公里
	筑建沟挡水墙2.28-3.766公里
	筑建沟挡水墙2.26-2.82公里
	筑建沟挡水墙2.26公里以下

	
	指标2：汇水面积6平方公里
	汇水面积6平方公里
	汇水面积6平方公里
	汇水面积4.5-6平方公里
	汇水面积3.6-4.5平方公里
	汇水面积3.6平方公里以下

	成效指标
	指标1：洪水24小时排出
	洪水24小时排出
	洪水24小时排出
	洪水24-36小时排出
	洪水30-36小时排出
	洪水36小时以上排出

	
	指标2：受益群众满意度90％以上
	受益群众满意度90％以上
	受益群众满意度90％
	受益群众满意度75-90％
	受益群众满意度60-75％

	受益群众满意度60％以下
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